

Plan d'opération No. 2	Projet: Restauration des Ressources Forestières dans la Région de Bassila Pays: République du Bénin No.: 94.2008.4	Période planifiée: Janvier 2000 - Juin 2001 Date d'élaboration: 20/12/1999	DFRN-GTZ/Luso Consult
----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

Résultats Activités Sous activités	Indicateurs/ résultats intermédiaires	Calendrier												Responsable	Appui	Besoins en res- sources	Remarques			
		2000						2001												
		J	F	M	A	M	J	J	F	M	A	M	J							
RI : Les PAP des FC de Pénésoulou et de Bassila sont élaborés et sont appliqués																				
1.1 Assister les acteurs concernés dans la mise en œuvre du plan d'aménagement participatif de la FC de Pénésoulou																				
	1.1.1 Assister les structures villageoises de gestion et économiques dans leur fonctionnement																R Zone Nord	VED2 R/TER R/FOR CPF ANI		Activités 4.4 et 4.1
	Le dispositif juridique régissant le fonctionnement des organisations villageoises est complété et ajusté																R/FOR	R/AF R/ESE		
	Des formations en comp- tabilité sont assurées sous forme de cours et sur le tas																R/AF	VED2 R/FOR R Zone Nord Compta- ble ANI		
	Quatre plans annuels de gestion élaborés et adop- tés en AG																R Zone Nord	VED2 R/FOR ANI CPF		

AA : Association des Apiculteurs ; **AAT** : animateur/Animatrice de Terroirs ; **CAP** : Contrôle d'avancement du projet ; **CPF** : Chef de Poste Forestier ; **CPR** : Centre de Promotion Rurale ; **CTP** : Conseiller Technique Principal ; **FC** : Forêt Classée ; **FP** : Forêt Privée ; **GF** : Groupements féminins ; **MCL** : Maison des Collectives Locales ; **PGT** : Plan Gestion Terroirs ; **PAGT** : Plan Annuel Gestion Terroirs ; **PGTRN** : Projet Gestion des Terroirs et Ressources Naturelles ; **PPAB** : Projet de Professionnalisation de l'Agriculture au Bénin ; **R/AF** : Responsable de l'Administration et des Finances ; **R/ESE** : Responsable Cellule Etude et de Suivi & Evaluation ; **R/FIL** : Responsable Unité Filière ; **R/FOR** : Responsable Unité Forêts ; **R/SUR** : Responsable de Surveillance, Chef du Cantonement Forestier ; **R/ITER** : Responsable Unité Terroir ; **R/Zone** : Responsable de Zone ; **SIVGUA** : Structure Inter Villageoise de Gestion de l'Unité d'Aménagement ; **SVGT** : Structure Villageoise de Gestion du Terroir ; **SVGUA** : Structure Villageoise de Gestion de l'Unité d'Aménagement ; **UNOC-GRN** : Union des Organisations Communautaires pour la Gestion des Ressources Naturelles ; **SADC** : Schéma Directeur d'Aménagement de la Commune

Résultats Activités Sous activités	Indicateurs/ résultats intermédiaires	Calendrier												Responsable	Appui	Besoins en ressources	Remarques	
		2000						2001										
		J	F	M	A	M	J	J	F	M	A	M	J					
1.4.1 Mettre en application les recommandations de l'étude dans le cadre des activités économiques	<ul style="list-style-type: none"> Le financement complémentaire est trouvé aux structures de gestion dans les premières années consécutives à la fin de la phase. La répartition des recettes issues de la forêt est ajustée en faveur des structures de gestion Les cultures sont annuellement installées dans les plantations pour garantir leur entretien 													D/PRRF	R/ESE R/FOR			
														R/FOR	R/AF		Une négociation est engagée entre tous les acteurs concernés	
1.4.2 Assurer régulièrement un monitoring des coûts et recettes de l'aménagement	Les cahiers de recettes/dépenses sont régulièrement tenus													R Zones Sud Nord	R/FOR R/SUR ANI SVGUA SIVGUA CC, CPF			
R2 : Un aménagement contrôlé des forêts naturelles sous la gestion des collectivités a commencé																		
2.1 Assister les collectivités dans l'élaboration et dans la signature des plans d'aménagement de forêts privées																		
2.1.1 Assister à la clarification de la situation foncière des forêts sous aménagement	Les procès-verbaux de clarification sont disponibles pour les 36 forêts																	
														R Zones	ANI		S'assurer que tous les acteurs ont consenti	
2.1.2 Réaliser les cartes de localisation et de végétation des forêts sous aménagement	36 cartes de végétation, 36 cartes de localisation sont disponibles													R Zones	R/ESE ANI, VED2 R/FOR CPF	Global Positionning System	Faire appel à la sous-traitance selon besoin	

AA : Association des Apiculteurs ; AAT : Animatrice/Animatrice de Terroirs ; CAP : Contrôle d'avancement du projet ; CPF : Chef de Poste Forestier ; CPR : Centre de Promotion Rurale ; CTP : Conseiller Technique Principal ; FC : Forêt Classée ; FP : Forêt Privée ; GF : Groupements féminins ; MCL : Maison des Collectives Locales ; PGT : Plan Gestion Terroirs ; PAGT : Plan Annuel Gestion Terroirs ; PGRN : Projet Gestion des Terroirs et Ressources Naturelles ; PPAB : Projet de Professionnalisation de l'Agriculture au Bénin ; R/AF : Responsable de l'Administration et des Finances ; R/ESE : Responsable Cellule Etude et de Suivi & Evaluation ; R/FIL : Responsable Unité Filière ; R/FOR : Responsable Unité Forêts ; R/SUR : Responsable de Surveillance, Chef du Cantonement Forestier ; R/ITER : Responsable Unité Terroir ; R/Zone : Responsable de Zone ; SIVGUA : Structure Inter Villageoise de Gestion de l'Unité d'Aménagement ; SVGT : Structure Villageoise de Gestion du Terroir ; SVGUA : Structure Villageoise de Gestion de l'Unité d'Aménagement ; UNOC-GRN : Union des Organisations Communautaires pour la Gestion des Ressources Naturelles ; SADC : Schéma Directeur d'Aménagement de la Commune

Résultats Activités Sous activités	Indicateurs/ résultats intermédiaires	Calendrier												Responsable	Appui	Besoins en ressources	Remarques			
		2000						2001												
		J	F	M	A	M	J	J	F	M	A	M	J							
3.2.2 Identifier les représentants des SVGT à former en animation	24 villageois sont identifiés																R Zone	ANI SVGT CPR		
3.2.3 Assurer la formation des représentants des organisations villageoises en Gestion Terroir	<ul style="list-style-type: none"> 24 représentants (es) choisis (es) par 12 SVGT sont formés (ées) en techniques d'animation et deviennent animateurs (trices) du terroir (AAT) 2 séances de 3 jours chacune Les membres du BE de 12 SVGT sont formés (ées) en techniques d'animation et deviennent animateurs (trices) du terroir (AAT) 2 séances à 3 séances 																R/TER	R Zone ANI SVGT, CPF	Consultant (e) national (e)	
3.2.4 Organiser une visite d'échange pour des partenaires à la base	Une visite d'un Projet de GT par les villageois est réalisée																R/TER	R Zone R/ESE SVGT ANI CPF VED1		
3.2.5 Organiser une visite d'échanges du staff	Une visite d'un Projet de GT par le staff est réalisée au Burkina-Faso ou le Niger																R/TER	CTP R/ESE R Zone		
3.2.6 Assister les GF de pépinière et de maraîchage dans le cadre de l'aménagement des Bas-fonds. □	14 GF de pépinière et de maraîchage sont assistés sur les plans techniques et de gestion □																R/ESE	CTP R/TER R/FIL		
3.3 Compléter le diagnostic participatif du terroir	7 cartes de terroir de 7 villages sont disponibles ou complétées																R/TER	R/Zone ANI VED2 CPF VED1	Mme Gommon	
																	R Zone	Cartographie ANI R/TER CPF		

AA : Association des Apiculteurs ; AAT : Animateur/Animatrice de Terroirs ; CAP : Contrôle d'avancement du projet ; CPF : Chef de Poste Forestier ; CTP : Centre de Promotion Rurale ; CTR : Conseiller Technique Principal ; FC : Forêt Classée ; FP : Forêt Privée ; GF : Groupements féminins ; MCL : Maison des Collectives Locales ; PGT : Plan Gestion Terroirs ; PAGT : Plan Annuel Gestion Terroirs ; PGRN : Projet Gestion des Terroirs et Ressources Naturelles ; PPAB : Projet de Professionnalisation de l'Agriculture au Bénin ; R/AF : Responsable de l'Administration et des Finances ; R/EGT : Responsable Cellule Etude et de Suivi & Evaluation ; R/ESE : Responsable Unité Forêts ; R/FOR : Responsable Unité Forêts ; R/SUR : Responsable de Surveillance, Chef du Cantonement Forestier ; R/ITER : Responsable Unité Terroir ; R/IZone : Responsable de Zone ; SIVGUA : Structure Inter Villageoise de Gestion de l'Unité d'Aménagement ; SVGT : Structure Villageoise de Gestion du Terroir ; SVGUA : Structure Villageoise de Gestion de l'Unité d'Aménagement ; UNOC-GRN : Union des Organisations Communautaires pour la Gestion des Ressources Naturelles ; SADC : Schéma Directeur d'Aménagement de la Commune

Résultats Activités Sous activités	Indicateurs/ résultats intermédiaires	Calendrier												Responsable	Appui	Besoins en res- sources	Remarques			
		2000						2001												
		J	F	M	A	M	J	J	F	M	A	M	J							
3.8.3 Assister les villageois à rédiger les codes locaux	Au moins 16 codes locaux sont rédigés ☐																R/Zone Anima- teurs CPF			
3.8.4 Intégrer les codes locaux dans les plans de gestion Terroir	Tous les PGT possèdent un code local																R/Zone CPF Anima- teurs,			
3.9 Mettre en œuvre les actions d'accompagnement prioritaires dans le cadre de la gestion des terroirs	Au moins une retenue d'eau est réalisée à Nagayilé et/ou Adjiro dans cadre aménagement FC 2 latrines à 2 sièges sont réalisées à Kikélé																R/TER			
3.10 Appuyer les villageois dans la recherche de financement pour des réalisations non prises en compte par le Projet dans le cadre de GT.																				
3.10.1 Poursuivre la mise en œuvre des actions entreprises avec les autres institutions d'appui dans 5 villages	Les dossiers de Wannou et de Taba sont suivis à l'Ambassade d'Allemagne																VEDI	R/TER R/ESE R Zone		
3.10.2 Identifier sources de financement pour d'autres micro projets avec les villageois	Un suivi hebdomadaire du micro-projet de Diépani est assuré D'autres sources de financement de micro-projets sont identifiées 2 micro-projets en plus sont mis en œuvre par les villageois																VEDI	ANI R/TER R Zone		
																	VED	R Zone R/TER R/ESE		
																	VED	R Zone R/TER R/ESE		Initier les villageois et les agents à la recherche de financement extérieur au Projet

AA : Association des Apiculteurs ; AAT : Animateur/Animatrice de Terroirs ; CAP : Contrôle d'avancement du projet ; CPF : Centre de Promotion Rurale ; CTP : Conseiller Technique Principal ; FC : Forêt Classée ; FP : Forêt Privée ; GF : Groupements féminins ; MCL : Maison des Collectives Locales ; PGT : Plan Gestion Terroirs ; PAGT : Plan Annuel Gestion Terroirs ; PGRN : Projet Gestion des Terroirs et Ressources Naturelles ; PPAB : Projet de Professionnalisation de l'Agriculture au Bénin ; R/AF : Responsable de l'Administration et des Finances ; R/ESE : Responsable Cellule Etude et de Suivi & Evaluation ; R/FIL : Responsable Unité Filière ; R/FOR : Responsable Unité Forêts ; R/SUR : Responsable de Surveillance, Chef du Cantonement Forestier ; R/ITER : Responsable Unité Terroir ; R/Zone : Responsable de Zone ; SIVGUA : Structure Inter Villageoise de Gestion de l'Unité d'Aménagement ; SVGT : Structure Villageoise de Gestion du Terroir ; SVGUA : Structure Villageoise de Gestion de l'Unité d'Aménagement ; UNOC-GRN : Union des Organisations Communautaires pour la Gestion des Ressources Naturelles ; SADC : Schéma Directeur d'Aménagement de la Commune

Résultats Activités Sous activités	Indicateurs/ résultats intermédiaires	Calendrier												Responsable	Appui	Besoins en res- sources	Remarques				
		2000						2001													
		J	F	M	A	M	J	J	F	M	A	M	J								
R4 : L'organisation des groupes concernés pour la gestion soutenue des ressources naturelles est améliorée																					
4.1 Former les membres des structures de base en organisation																					
4.1.1 Reproduire et vulgariser les documents traduits (sur le renforcement en organisation)	500 exemplaires de documents traduits sont disponibles																R/TER	R/ESE CTP VED1+2			
4.1.2 Elaborer d'autres outils de formation	5 autres outils sont réalisés sur les thèmes techniques																R/TER	R/FIL R/ESE CTP	5.3.3.3		
4.1.3 Organiser des formations sur terrain	Cfr. 2.7																				
4.1.4 Organiser la 2 ^{ème} partie de la consultation en approche participative	Fin avril 2000, la consultation a eu lieu																CTP	R/TER			
4.2 Renforcer le degré d'organisation des acteurs/structures des filières et d'exploitation	Cfr. 5.2.1.5, 5.2.2, 5.2.5.4, 5.2.3.3, 5.2.4, 5.2.5.4, 5.2.5.6, 5.2.6.3																				Les groupements des filières sont mis en place
4.3 Conseiller les structures villageoises en GT	Cfr. 3.4.1 et 3.4.2																				
4.4 Appuyer les structures villageoises des FC de Pénésoulou et de Bassila dans leur fonctionnement	Cfr. 1.1.1 et 1.2.3																				
4.5 Créer des cadres de concertation	Cfr. 2.5, 5.2.5.5, 1.1.3																				
4.6 Informer les agents du Projet et les partenaires à la base sur la décentralisation	Un atelier de 3 jours est organisé à l'intention des agents du Projet																	CTP	R/ESE	Formateur MCL	

AA : Association des Apiculteurs ; **AAT** : Animateur/Animatrice de Terroirs ; **CAP** : Contrôle d'avancement du projet ; **CPF** : Chef de Poste Forestier ; **CPR** : Centre de Promotion Rurale ; **CTP** : Conseiller Technique Principal ; **FC** : Forêt Classée ; **FP** : Forêt Privée ; **GF** : Groupements féminins ; **MCL** : Maison des Collectives Locales ; **PGT** : Plan Gestion Terroirs ; **PAGT** : Plan Annuel Gestion Terroirs ; **PGTRN** : Projet Gestion Terroirs et Ressources Naturelles ; **PPAB** : Projet de Professionnalisation de l'Agriculture au Bénin ; **RAF** : Responsable de l'Administration et des Finances ; **R/ESE** : Responsable Cellule Etude et de Suivi & Evaluation ; **R/FIL** : Responsable Unité Filière ; **R/FOR** : Responsable Unité Forêts ; **RISUR** : Responsable de Surveillance, Chef du Cantonement Forestier ; **R/ITER** : Responsable Unité Terroir ; **R/Zone** : Responsable de Zone ; **SIVGUA** : Structure Inter Villageoise de Gestion de l'Unité d'Aménagement ; **SVGT** : Structure Villageoise de Gestion du Terroir ; **SVGUA** : Structure Villageoise de Gestion de l'Unité d'Aménagement ; **UNOC-GRN** : Union des Organisations Communautaires pour la Gestion des Ressources Naturelles ; **SADC** : Schéma Directeur d'Aménagement de la Commune

Résultats Activités Sous activités	Indicateurs/ résultats intermédiaires	Calendrier												Responsable	Appui	Besoins en ressources	Remarques		
		2000						2001											
		J	F	M	A	M	J	J	F	M	A	M	J						
5.2.1.2 Mettre du matériel à la disposition des nouveaux apiculteurs	Les apiculteurs formés sont équipés en matériel nécessaire	■														R/FIL	R Zone ANI	Les 20 apiculteurs sont dotés de Ruchettes, combi-maisons, enfumoirs, lève cadres, ruches, gants...	
5.2.1.3 Assurer le suivi technique des apiculteurs	Un suivi mensuel de chaque apiculteur est assuré par les ANI et les Représentants de l'AA	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	R/FIL	R Zone ANI Bureau AA		La responsabilité du projet est dégressive dans le suivi des apiculteurs.
5.2.1.4 Assister la mise en place d'un circuit de commercialisation du miel	Un marché interne et externe du miel sont identifiés	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	R/FIL	Bureau AA		L'AA a mis à jour l'identification des marchés en tenant compte des résultats de l'étude.
5.2.1.5 Renforcer les capacités organisationnelles de l'Association des apiculteurs	L'AA est formée en fonctionnement, planification, S.E et gestion en trois séances. Un plan d'action est élaboré par l'AA et exécuté à 80%.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	R/FIL	R/AF gestion R/ESE planif./suivi R/Zone fonctionnement		Favoriser la collaboration entre le CPR, l'ONG AGEDREN-BENIN et l'Association des apiculteurs. Activité 4.2
5.2.2 Suivre les activités des groupements d'exploitants de bois d'œuvre	Un suivi régulier des groupements d'exploitants de bois d'œuvre est assuré sur les chantiers fonctionnels Fiche de suivi 6	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	R/FIL	R Zone ANI CPF		Remarque L'activité s'exécute de façon dégressive
5.2.3 Développer la filière charbon de bois	7 groupements de charbonniers (ères) ont adopté les fours en terre et suivi les plans de coupe	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	R/FIL	R/SUR R Zone ANI SVGUA		6 groupements autour des FC et 1 dans les terroirs

AA : Association des Apiculteurs ; AAT : Animatrice/Animatrice de Terroirs ; CAP : Contrôle d'avancement du projet ; CPF : Chef de Poste Forestier ; CPR : Centre de Promotion Rurale ; CTP : Conseiller Technique Principal ; FC : Forêt Classée ; FP : Forêt Privée ; GF : Groupements féminins ; MCL : Maison des Collectives Locales ; PGT : Plan Gestion Terroirs ; PAGT : Plan Annuel Gestion Terroirs ; PGTRN : Projet Gestion des Terroirs et Ressources Naturelles ; PPAB : Projet de Professionnalisation de l'Agriculture au Bénin ; R/AF : Responsable de l'Administration et des Finances ; R/ESE : Responsable Cellule Etude et de Suivi & Evaluation ; R/FIL : Responsable Unité Filière et de Suivi ; R/IFOR : Responsable Unité Forêts ; R/SUR : Responsable de Surveillance, Chef du Cantonement Forestier ; R/ITER : Responsable Unité Terroir ; R/Zone : Responsable de Zone ; SVGUA : Structure Inter Villageoise de Gestion de l'Unité d'Aménagement ; SVGT : Structure Villageoise de Gestion du Terroir ; SVGUA : Structure Villageoise de Gestion de l'Unité d'Aménagement ; UNOC-GRN : Union des Organisations Communautaires pour la Gestion des Ressources Naturelles ; SADC : Schéma Directeur d'Aménagement de la Commune

Résultats Activités Sous activités	Indicateurs/ résultats intermédiaires	Calendrier												Responsable	Appui	Besoins en res- sources	Remarques					
		2000						2001														
		J	F	M	A	M	J	J	F	M	A	M	J									
5.2.3.2 Mettre à la disposition des groupements/individus les équipements appropriés	Les équipements appropriés sont mis à la disposition des groupements/individus																		R/FIL ANI		Le mode de financement dépendra des résultats de l'étude	
5.2.3.3 Suivre l'exécution des activités liées à la filière	Un suivi mensuel des groupements fonctionnels de charbonniers (ères) est fait (Fiche suivi 7)																		R/FIL	R Zone ANI R/SUR CPF		
5.2.3.4 Elaborer des dossiers de vulgarisation	Une boîte à images sur les techniques de carbonisation est disponible																		R/FIL	R Zone R/TER		
5.2.4 Suivre les activités des groupements "savon"	Un suivi mensuel des groupements de savon est assuré (Fiche suivi 11)																		R/FIL	R Zone ANI VEDI		<input type="checkbox"/> Aider à l'amélioration de la qualité du savon fabriqué en vue d'une meilleure commercialisation
5.2.5 Développer la filière Anacardier																						
5.2.5.1 Poursuivre la formation des partenaires dans les terroirs sur les techniques adoptées	2 formations thématiques dans 12 villages sont organisées/an																		R/FIL	R Zone ANI CPF		
5.2.5.2 Assister les producteurs dans la mise en place et l'entretien des plantations	Les volontaires sont assistés techniquement dans 20 villages																		R/FIL	R/TER R Zone CPF ANI SVGT		
5.2.5.3 Assister les producteurs dans la commercialisation des produits	Les prix pratiques pour les noix de cajou sont diffusés par la radio FM																		R/FIL	R/TER		
5.2.5.4 Renforcer la capacité organisationnelle des acteurs	3 groupements fonctionnels de producteurs sont institutionnalisés																		R/TER	R/FIL	ANFANI PPAB	Activité 4.2

AA : Association des Apiculteurs ; AAT : animateur/animatrice de Terroirs ; CAP : Contrôle d'avancement du projet ; CPF : Chef de Poste Forestier ; CPT : Centre de Promotion Rurale ; CPR : Conseiller Technique Principal ; FC : Forêt Classée ; FP : Forêt Privée ; GF : Groupements féminins ; MCL : Maison des Collectives Locales ; PGT : Plan Gestion Terroirs ; PACT : Plan Annuel Gestion Terroirs ; PGRN : Projet Gestion Terroirs et Ressources Naturelles ; PPAB : Projet de Professionnalisation de l'Agriculture au Bénin ; R/AF : Responsable de l'Administration et des Finances ; R/AG : Responsable Cellule Etude et de Suivi & Evaluation ; R/AN : Responsable Unité Filière ; R/BO : Responsable Unité Forêts ; R/BR : Responsable de Gestion du Terroir ; R/CS : Structure Villageoise de Gestion de l'Unité d'Aménagement ; R/DE : Responsable de Zone ; R/EG : Responsable Unité Terroir ; R/ER : Responsable Unité Terroir ; R/ET : Responsable Unité Terroir ; R/FG : Structure Villageoise de Gestion de l'Unité d'Aménagement ; R/GR : Union des Organisations Communautaires pour la Gestion des Ressources Naturelles ; R/IR : Responsable de l'Unité d'Aménagement ; R/IS : Responsable de Gestion du Terroir ; R/IT : Structure Villageoise de Gestion de l'Unité d'Aménagement ; R/OC : Union des Organisations Communautaires pour la Gestion des Ressources Naturelles ; R/OD : Schéma Directeur d'Aménagement de la Commune

Résultats Activités Sous activités	Indicateurs/ résultats intermédiaires	Calendrier												Responsable	Appui	Besoins en ressources	Remarques
		2000						2001									
		J	F	M	A	M	J	J	F	M	A	M	J				
6.2.3 Assister et suivre le bon fonctionnement des comités de contrôle	<ul style="list-style-type: none"> Les moyens matériels et humains nécessaires sont mis à la disposition des comités pour leur intervention ponctuelle Rapport mensuel faisant ressortir l'efficacité de la lutte contre l'exploitation forestière frauduleuse ou illégale disponible (Fiche suivi 17) 													R/ESE	R/SUR R/FIL CPF ANI	Les moyens de déplacement sont fournis selon demande/disponibilité	Veiller à ce que les comités trouvent leur intérêt
6.2.4 Assister au bon fonctionnement de la Commission Permanente des Affaires Domaniales et Environnementales														R/ESE	R/SUR CPF R Zones ANI		
6.3 Encourager le reboisement individuel et villageois dans toute la zone d'intervention du Projet	<ul style="list-style-type: none"> Au moins une séance d'animation sur le reboisement est organisée dans chaque village (25 villages) Une table ronde est organisée sur le reboisement à Radio FM Kouffé 													R/SUR	D/PRRF R/SUR CTP R/FIL		Les instances communales sont mises en place
6.4 Assister à l'établissement des constats de coupe pour toute demande d'exploitation légale de bois d'oeuvre	Un constat est réalisé pour chaque site (Rapport cantonnement forestier)													R/SUR	R Zone ANI CPF		L'exploitation des arbres plantés est très réglementée ici à Bassila
R 7 : La gestion du Projet est améliorée sur les plans de la concertation et de l'efficacité																	
7.1 Améliorer le système de planification et alléger le suivi - évaluation																	

AA : Association des Apiculteurs ; AAT : Animatrice/Animatrice de Terroirs ; CAP : Contrôle d'avancement du projet ; CPF : Chef de Poste Forestier ; CPR : Centre de Promotion Rurale ; CTP : Conseiller Technique Principal ; FC : Forêt Classée ; FP : Forêt Privée ; GF : Groupements féminins ; MCL : Maison des Collectives Locales ; PGT : Plan Gestion Terroirs ; PGTN : Plan Annuel Gestion Terroirs et Ressources Naturelles ; PPAB : Projet de Professionnalisation de l'Agriculture au Bénin ; R/AF : Responsable de l'Administration et des Finances ; R/ESE : Responsable Cellule Etude et de Suivi & Evaluation ; R/FIL : Responsable Unité Filière ; R/FOR : Responsable Unité Forêts ; R/SUR : Responsable de Surveillance, Chef du Cantonnement Forestier ; R/ITER : Responsable Unité Terroir ; R/Zone : Responsable de Zone ; SIVGUA : Structure Inter Villageoise de Gestion de l'Unité d'Aménagement ; SVGT : Structure Villageoise de Gestion du Terroir ; SVGUA : Structure Villageoise de Gestion de l'Unité d'Aménagement ; UNOC-GRN : Union des Organisations Communautaires pour la Gestion des Ressources Naturelles ; SADC : Schéma Directeur d'Aménagement de la Commune

Résultats Activités Sous activités	Indicateurs/ résultats intermédiaires	Calendrier												Responsable	Appui	Besoins en res- sources	Remarques		
		2000						2001											
		J	F	M	A	M	J	J	F	M	A	M	J						
7.1.1 Analyser le système de planification - suivi	Le rapport est disponible avant mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	R/ESE	CTP	Consultant international (si possible)	Selon disponibilité du consultant.	
7.1.2 Appliquer le système de suivi adapté	Le système adapté est opérationnel à partir d'avril 2000														R/ESE	Staff			
7.1.3 Préparer la mission CAP de septembre 2000	Les documents de synthèse sont disponibles avant septembre 2000														CTP	D/PRRF R/ESE			
7.1.4 Participer à la mission CAP	Le rapport de la mission CAP est disponible														CTP	D/PRRF Staff			
7.2 Renforcer le système de gestion des ressources humaines																			
7.2.1 Elaborer un plan de formation avant fin 1/2000	Fin janvier 2000, le plan de formation est disponible sur base d'une réunion du Staff														R/ESE	R/FIL R/TER			
7.2.2 Mettre en oeuvre le plan de formation	Le plan élaboré est exécuté à 100%														R/TER	R/ESE, CTP R/FIL, R/AF		Disponibilité du budget	

AA : Association des Apiculteurs ; AAT : Animateur/Animatrice de Terroirs ; CAP : Contrôle d'avancement du projet ; CPF : Chef de Poste Forestier ; CPR : Centre de Promotion Rurale ; CTP : Conseiller Technique Principal ; FC : Forêt Classée ; FP : Forêt Privée ; GF : Groupements féminins ; MCL : Maison des Collectives Locales ; PGT : Plan Gestion Terroirs ; PAGT : Plan Annuel Gestion Terroirs ; PGTRN : Projet Gestion des Terroirs et Ressources Naturelles ; PPAB : Projet de Professionnalisation de l'Agriculture au Bénin ; R/AF : Responsable de l'Administration et des Finances ; R/ESE : Responsable Cellule Etude et de Suivi & Evaluation ; R/FIL : Responsable Unité Filière ; R/FOR : Responsable Unité Forêts ; R/SUR : Responsable de Surveillance, Chef du Cantonement Forestier ; R/ITER : Responsable Unité Terroir ; R/Zone : Responsable de Zone ; SIVGUA : Structure Inter Villageoise de Gestion de l'Unité d'Aménagement ; SVGT : Structure Villageoise de Gestion du Terroir ; SVGUA : Structure Villageoise de Gestion de l'Unité d'Aménagement ; UNOC-GRN : Union des Organisations Communautaires pour la Gestion des Ressources Naturelles ; SADC : Schéma Directeur d'Aménagement de la Commune