

République du Bénin
Ministère du Développement Rural
Direction des Forêts et des Ressources Naturelles
LUSO Consult
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH

Rapport de l'atelier

Plan d'opération

Phase IV (Jan. 2000 - Juin 2001)

pour le

**Projet Restauration des Ressources Forestières
dans la région de Bassila**

Avec l'appui de PACE Consultants
Modérateur Dr. Stefan Kachelriess-Matthess
Bassila - Cotonou, décembre 1999

Liste des participants

AGUEMON, D. Vincent	R/ESE	Responsable Cellule Etude et de Suivi & Evaluation
CZESNIK Frank	LUSO	Consultant
DJODJOUWIN Laurent	R/FOR	Responsable Unité Forêts
AVAKOUDJO Julien	R/Zone Nord	Responsable de Zone
GOMINA Issiaka	R/Zone Est	Responsable de Zone
LACROIX Eric	CTP	Conseiller Technique Principal
HAMIDOU SEKO Eliasso	R/TER	Responsable Unité Terroir
ABDOULAYE Daouda	R/Zone Sud	Responsable de Zone
DRAMAN Taïron	R/FIL	Responsable Unité Filière
YABI George	R/SUR	Chef du Cantonnement Forestier, Responsable de Surveillance
KANMADOZO Rolande	Secrétaire CTP	
KACHELRIESS-MATTHESS	PACE	Modérateur, Consultant

Après la présentation du programme et quelques règles de visualisation par le modérateur les participants ont exprimé leurs attentes pour l'atelier. Parmi les aspects discutés, une planification pertinente a été souhaitée en tenant compte des expériences faites et de préparer aussi la période après la fin du projet.

Le programme retenu pour l'atelier était comme suivant.

Programme

Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
	Présentation de l'état d'avancement du projet	Elaboration des activités concernant le résultat 3	Elaboration des activités concernant le résultat 6	Restitution vérification des résultats et adoption en plénière
	Elaboration des activités concernant le résultat 5	- " -	- " -	Clôture de l'atelier
	- " -	Elaboration des activités concernant le résultat 1	Elaboration des activités concernant le résultat 4 et 7	
Ouverture de l'atelier et proposition du programme	- " -	Elaboration des activités concernant le résultat 2	Présentation des résultats de l'étude économique par Mr. Czesnik	

Les activités du résultat 4 ont été considérées à leur place dans les autres résultats.

Evaluation de l'atelier

Après la restitution du plan d'opération et l'adoption en plénière les participants ont été demande de donner leur appréciation du résultat, de l'ambiance et du déroulement de l'atelier.

Le résultat	L'ambiance et déroulement
<ul style="list-style-type: none"> • Très professionnel • Très "correct" • Un plan de travail plausible • Résultat bien structuré et organisé • Résultat clair (document) • Plan bien structuré et dans la philosophie du projet • Très satisfaisant • Résultat satisfaisant • Satisfaisant (2 x) • Le résultat est bon et je suis satisfait 	<ul style="list-style-type: none"> • Saine • Constructive • Agréable • Rigueur et souplesse du modérateur • Le modérateur a fait preuve de compétence • Très bonne ambiance • Bon déroulement (Programmation respecté) • Très bonne • Très franche et très cordiale • Très constructive • Très bonne • Ambiance bonne quoique tendu par moment • L'ambiance de travail a été bonne et mes attentes sont prises en compte

Liste des abréviations

AA	Association des Apiculteurs
AAT	Animateur/Animatrice de Terroirs
CAP	Contrôle d'avancement du projet
CPF	Chef de Poste Forestier
CPR	Centre de Promotion Rurale
CTP	Conseiller Technique Principal
FC	Forêt Classée
FP	Forêt Privée
GF	Groupements féminins
MCL	Maison des Collectives Locales
PGT	Plan Gestion Terroirs
PAGT	Plan Annuel Gestion Terroirs
PGTRN	Projet Gestion des Terroirs et Ressources Naturelles
PPAB	Projet de Professionnalisation de l'Agriculture au Bénin
R/AF	Responsable de l'Administration et des Finances
R/ESE	Responsable Cellule Etude et de Suivi & Evaluation
R/FIL	Responsable Unité Filière
R/FOR	Responsable Unité Forêts
R/SUR	Responsable de Surveillance, Chef du Cantonnement Forestier
R/TER	Responsable Unité Terroir
R/Zone	Responsable de Zone
SIVGUA	Structure Inter Villageoise de Gestion de l'Unité d'Aménagement
SVGT	Structure Villageoise de Gestion du Terroir
SVGUA	Structure Villageoise de Gestion de l'Unité d'Aménagement
UNOC-GRN	Union des Organisations Communautaires pour la Gestion des Ressources Naturelles
SADC	Schéma Directeur d'Aménagement de la Commune